

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLAS



GESTIÓN DE PROYECTOS

Project 2016
Guía Rápida

Ing. David Cecchi



Guía

A continuación, se listan los pasos necesarios para administrar un proyecto a través de Project 2016.

La presente guía es solo con fines orientativos, el orden presentado en muchos casos puede verse modificado y el resultado obtenido mantenerse sin cambios.

1. DEFINIR LA FECHA DE COMIENZO DEL PROYECTO

Menú Proyecto – Información del Proyecto – Campo “Fecha de Comienzo”.

2. DEFINIR PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE TAREAS

En el margen inferior izquierdo de la pantalla clicar sobre el texto NUEVAS TAREAS y seleccionar “Programadas Automáticamente”.

3. ESTABLECER EL CALENDARIO LABORAL

- Menú Proyecto – Cambiar Tiempo de Trabajo – Ficha “Semana Laborables” – Doble Click sobre “Predeterminado”. Para cada día laborable definir sus horarios y para los no laborables establecerlos como tal.
- Menú Proyecto – Cambiar Tiempo de Trabajo – Ficha “Excepciones”. Para definir feriados o francos.

4. VISUALIZAR ESCALA TEMPORAL

Menú Vista – Checkear “Escala de Tiempo”.

5. DESTACAR LAS FECHAS NO LABORABLES

Visualizando el Diagrama de Gantt (Menú Tarea – Desplegar Icono Diagrama de Gantt – seleccionar Diagrama de Gantt): clicar con botón derecho sobre la cinta que contiene las fechas del diagrama y seleccionando “Escala Temporal” se presentará una ventana con la solapa “Período no laborable” en la cual será posible especificar el color para los “Períodos No Laborables”.

6. DEFINIR LAS FASES, TAREAS E HITOS

Doble Click sobre una Tarea o clickeando con botón derecho sobre la misma, se accederá a la ventana “Información de Tarea”, en la solapa Notas se podrá agregar una descripción a la misma.

7. TABULAR LAS FASES, TAREAS E HITOS

Seleccionar cada fase, tarea e hito y asignarle la tabulación correspondiente a través de Menú Tarea – Icono Tabulación.

8. ENUMERAR AUTOMÁTICAMENTE CADA FASE, TAREA E HITO

En la grilla de Tareas, Insertar Nueva Columna clickeando con botón derecho sobre una columna y en el Menú desplegable seleccionar campo EDT.

9. DEFINIR LA DURACIÓN DE CADA TAREA E HITO

Doble Click sobre una Tarea/Hito o clickeando con botón derecho sobre la misma, se accederá a la ventana “Información de Tarea”, en la solapa General se podrá fijar la duración de la misma. Los hitos deben fijarse con duración cero.



10. DEFINIR PRECEDENCIA DE CADA FASE, TAREA E HITO

Doble Click sobre cada Fase, Tarea e Hito o clickeando con botón derecho sobre la misma, se accederá a la ventana “Información de Tarea”, en la solapa Predecesoras o sobre el diagrama de Gantt arrastrando la anterior sobre la posterior.

Generalmente, una fase se enlaza con la fase siguiente o con un hito, si corresponde, y un hito se enlaza con el comienzo de la fase siguiente. Este criterio podría no aplicar según el proyecto a desarrollar. Es decir, una fase podría no contar con hitos o un hito podría corresponderse con una tarea en particular y no con una fase.

11. VISUALIZAR EL DIAGRAMA COMPLETO

Menú Vista – icono Proyecto Completo.

12. VISUALIZAR CADA FASE EN LA ESCALA DE TIEMPO

Clickear con botón derecho sobre cada fase y en el menú flotante seleccionar Agregar a Escala de Tiempo.

13. PERSONALIZAR CADA FASE EN LA ESCALA DE TIEMPO

En la escala de tiempo, sobre cada fase clickear con botón derecho y en el menú flotante correspondiente al Formato seleccionar el color deseado para distinguirla de las demás.

14. VISUALIZAR HOJA DE RECURSOS

Menú Tarea – Desplegar Icono Diagrama de Gantt – seleccionar Hoja de Recursos.

15. GENERAR LISTA DE RECURSOS

En la hoja de recursos agregar todos los recursos requeridos por el proyecto.

- Tipificar cada recurso: humanos (trabajo), maquinarias (trabajo), materiales (material) y servicios (costo).
- Definir el valor Tasa Estándar (\$/hr), Tasa Extra (\$/hr) y el costo de uso (si corresponde).
- El costo de uso es un costo fijo que se aplica con el siguiente criterio:
 - Para un recurso tipo Trabajo, cada vez que se utiliza una unidad del recurso.
 - Para un recurso tipo Material, cada vez que se utiliza independiente de la cantidad de unidades.
- Definir la forma en que impactarán sus costos (prorratio/al inicio/al final).
- Sobre aquellos recursos tipo Trabajo definir la capacidad máxima (cantidad de unidades disponibles) con las que se contará antes de comenzar a utilizar horas extras.

16. ASOCIAR RECURSOS A TAREAS

Doble Click sobre una Tarea o clickeando con botón derecho sobre la misma, se podrá acceder a la ventana “Información de Tarea”, solapa Ficha Recursos.

Si el recurso seleccionado es tipo Costo, especificar el costo del recurso para la tarea en cuestión.

17. DEFINIR CADA TAREA CON DURACIÓN FIJA

Para cada tarea fijar su Tipo de Tarea a Duración Fija, el objetivo es impedir que se vea afectada ante los cambios de unidades en los recursos asignados.

Doble Click sobre una Tarea o realizando click con botón derecho sobre la misma, se podrá acceder a la ventana “Información de Tarea”, en la solapa Avanzado en el campo Tipo de Tarea asignarle Duración Fija.

18. IDENTIFICAR RECURSOS SOBRE ASIGNADOS

Menú Tarea – Desplegar Icono Diagrama de Gantt – Hoja de Recursos, otra alternativa es visualizar si alguna tarea presenta un icono con Persona Roja sobre el margen izquierdo.



19. REDISTRIBUIR RECURSOS SOBREASIGNADOS Y VERIFICAR QUE LAS DURACIONES DE LAS TAREAS AFECTADAS COINCIDAN CON LAS ORIGINALES (EN CASO DE NO HABER CUMPLIDO EL PUNTO 17).

20. IDENTIFICAR LAS TAREAS CRÍTICAS

Visualizar el Diagrama Gantt de Seguimiento (Menú Tarea – Desplegar Icono Diagrama de Gantt – Diagrama de Seguimiento). Las tareas críticas se identifican con color rojo.

21. GRABAR LÍNEA BASE

Menú Proyecto – Establecer Línea Base

Si no es posible visualizarla, recurrir al apéndice (final de esta guía).

22. ASIGNAR LAS DURACIONES REALES Y FIJAR FINALIZACIÓN.

Doble Click sobre una Tarea/Hito o realizando click con botón derecho sobre la misma, se podrá acceder a la ventana “Información de Tarea”, en la solapa General:

- Para cada tarea fijar la duración real y su porcentaje de realización al 100%.
- Para cada hito fijar su porcentaje de realización al 100%.

Una alternativa para fijar los porcentajes de realización consiste en seleccionar la Tarea/Hito, clickear Menú Tarea y recurrir a los iconos de %.

23. INFORMES

Menú Crear Informe – Costes – Flujo de Caja



APÉNDICE

Cuando el software no cuenta con todas las actualizaciones instaladas, presenta un “error” con respecto a la visualización de la Línea base.

Síntoma

Habiendo establecido la línea base para el proyecto, la misma no se visualiza.

Solución

Es necesario modificar la configuración del formato de la línea base.

Para ello, visualizando el Diagrama Gantt de Seguimiento: ir a Menú Formato – Desplegar icono Formato – Seleccionar Estilos de Barra, modificar los valores Desde y Hasta correspondientes a la Línea Base, como se presenta en la siguiente captura:

Nombre	Aspecto	Mostrar para tareas ...	Fila	Desde	Hasta
Tareas críticas		Normales,Tareas críticas,Activa,...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
División crítica		Normales,Tareas críticas,Dividid...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
Progreso de tarea crítica		Normales,Tareas críticas,Activa,...	1	Comienzo real	Completado al
Tarea		Normales,Tareas no críticas,Acti...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
División		Normales,Tareas no críticas,Divi...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
Progreso de tarea		Normales,Tareas no críticas,Acti...	1	Comienzo real	Completado al
Tarea manual		Normales,Tareas no críticas,Acti...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
*División manual		Normales,Divididas,Activa,Progr...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
*Progreso manual		Normales,Tareas no críticas,Acti...	1	Comienzo real	Completado al
solo el comienzo		Programada manualmente,Marc...	1	Comienzo de tarea	Comienzo de tarea
solo fin		Programada manualmente,Marc...	1	Fin de tarea	Fin de tarea
solo duración		Activa,Programada manualment...	1	Comienzo de tarea	Fin de tarea
Línea base		Normales,Negado Marcador de	1	Comienzo de línea base estimado	Fin previsto