





Plan 2024

Project

Enunciados



Ing. David CECCHI

UTN

Los ejercicios aquí presentados tienen fines didácticos y se encuentran simplificados, no pretenden reflejar proyectos reales en su completitud.

Ejercicio 1

1. Generar un proyecto en Project que contemple la reparación de un equipo de alta complejidad.

FASE	NRO.	TAREA	DURAC. PLAN.	DURAC. REAL	PRED.	RECURSOS	HITO
Relevamiento 1	1	Análisis y Detección de Fallas	7	7		Humano1, Humano2	Entrega de Programa de Reparaciones
	2	Confección Planilla de Repuestos y Aprobación de Reparaciones	2	3	1	Humano2, Humano3	
Adquisiciones y Reparaciones 2	1	Búsqueda de Proveedores en el Exterior	7	6		Humano1	Planilla de Trabajos Realizados
	2	Solicitud, Recepcion y Analisis de Presupuestos	5	4	1	Humano1	
	3	Compra y Recepción de Repuestos	10	8	2	Humano1	
	4	Preparacion del Equipo	6	6		Humano1, Humano2, Humano3	
	5	Instalación de Repuestos	5	12	3,4	Humano2, Humano3	
Chequeo y Entrega 3	1	Testeo General	7	5		Humano2	Entrega de Equipo y Certificado con Parámetros de Desempeño
	2	Puesta en Marcha	1	1	1	Humano2	

2. El proyecto debe comenzar el 18/01/2027

3. Recursos y Costos

RECURSO	VALOR HORA	VALOR HORA EXTRA
Humano1	150	170
Humano2	170	190
Humano3	280	300

4. La jornada laboral para el proyecto será de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y 14.00 a 17:00.

5. Feriados: 1/2/2027
6. Verificar que recurso se proyectó como sobre asignado
7. Identificar las tareas críticas.
8. Guardar la línea de base.
9. Cumplir las tareas al 100% respetando las duraciones reales
10. Contestar al finalizar de cumplir todas las tareas lo siguiente:
 - 10.1. ¿Qué día estaba proyectado y que día termina en realidad el proyecto?.
 - 10.2. ¿Cuánto fue el costo total real y el planificado?.
 - 10.3. ¿Cuál fue la distribución de costos por recurso?.
 - 10.4. ¿Qué tareas se atrasaron y cuales se adelantaron teniendo en cuenta el fin de cada tarea?.

Ejercicio 2

1. Generar un proyecto en Project que contemple la construcción de una vivienda.

FASE	NRO.	TAREA	DURAC. PLAN.	DURAC. REAL	PRED.	RECURSOS	HITO
Preparación y Cimentación 1	1	Limpieza y nivelación del terreno	3	5		Topógrafo	Cimientos y bases finalizados
	2	Excavación de zanjas	4	6	1	Operador de Retro-excavadora	
	3	Vaciado de hormigón en cimientos	5	3	2	Albañil	
Estructura y Redes Base 2	1	Levantamiento de muros de carga	8	10		Arquitecto, Albañil	Estructura y pre-instalaciones completadas
	2	Instalación de tuberías de agua y desagüe	5	3	1	Plomero	
	3	Instalación de conductos eléctricos embutidos	7	4	1	Electricista	
Terminaciones 3	1	Revoque interior y exterior de paredes	6	5		Arquitecto, Albañil	Entrega de obra llave en mano
	2	Colocación de pisos y cerámicos	8	10		Arquitecto, Ceramista	

	3	Pintura general de la vivienda	4	3	1, 2	Pintor	
--	---	--------------------------------	---	---	------	--------	--

2. El proyecto debe comenzar el 25/01/2027

3. Recursos y Costos

RECURSO	VALOR HORA	VALOR HORA EXTRA
Topógrafo	230	250
Operador	200	220
Albañil	150	180
Arquitecto	300	350
Plomero	240	280
Ceramista	190	210
Pintor	190	210
Electricista	210	250

4. La jornada laboral para el proyecto será de:

4.1. Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00.

4.2. Sábados de 8:00 a 12:00

5. Feriados: 3/2/2027 al 5/2/2027

6. Verificar que recurso se proyectó como sobre asignado

7. Identificar las tareas críticas.

8. Guardar la línea de base.

9. Cumplir las tareas al 100% respetando las duraciones reales

10. Contestar al finalizar de cumplir todas las tareas lo siguiente:

10.1. ¿Qué día estaba proyectado y que día termina en realidad el proyecto?.

10.2. ¿Cuánto fue el costo total real y el planificado?.

10.3. ¿Cuál fue la distribución de costos por recurso?.

10.4. ¿Qué tareas se atrasaron y cuales se adelantaron teniendo en cuenta el fin de cada tarea?.

Ejercicio 3

1. Generar un proyecto en Project que contemple el desarrollo de una aplicación web.

FASE	NRO.	TAREA	DURAC. PLAN.	DURAC. REAL	PRED.	RECURSOS	HITO
Relevamiento 1	1	Kick-off y definición de objetivos	2	2		PO, SM	Backlog inicial aprobado
	2	Relevamiento de requerimientos con el cliente	3	3	1	PO, UX	
	3	Elaboración del Product Backlog inicial	3	2	2	PO, SM	

	4	Definición del Definition of Done (DoD)	2	2	3	SM, QA	
Diseño y Arquitectura	1	Sprint Planning Sprint 1	1	1		Equipo Completo	Arquitectura validada y diseño aprobado
	2	Diseño de wireframes y flujos de usuario	5	4	1	PO, UX	
	3	Validación de prototipos con usuarios reales	3	3	2	PO, UX	
	4	Definición de arquitectura de software	4	6	1	DBE, DFE	
	5	Configuración del repositorio y entorno CI/CD	3	4	4	DBE, DFE	
	6	Sprint Review + Retrospectiva Sprint 1	1	1	3, 5	Equipo Completo	
Desarrollo Core	1	Sprint Planning Sprint 2	1	1		Equipo Completo	MVP funcional en entorno replica al de produccion
	2	Desarrollo de API REST	6	7	1	DBE	
	3	Desarrollo de módulo Frontend	6	10	2	DFE	
	4	Revisión e integración de código	2	2	3	DBE, DFE	
	5	Sprint Review + Retrospectiva Sprint 2	1	1	4	Equipo Completo	
Testing e Integración	1	Sprint Planning Sprint 3	1	1		Equipo Completo	Sistema integrado, validado y libre de defectos críticos
	2	Pruebas funcionales y de regresión	5	3	1	DFE, QA	
	3	Pruebas de rendimiento y seguridad	3	3	1	DBE, QA	
	4	Corrección de defectos y re-testing	5	4	2, 3	DBE, DFE, QA	
	5	Sprint Review + Retrospectiva Sprint 3	1	1	4	Equipo Completo	
Despliegue y Cierre	1	Preparación y configuración del entorno productivo	3	3		DBE	Sistema en producción entregado
	2	Despliegue a producción	2	5	1	SM, DBE, DFE, QA	
	3	Capacitación al cliente y entrega de documentación	3	3	2	PO, SM, UX	

	4	Monitoreo post-lanzamiento	5	5	2, relación FF con 3	DBE, QA	
--	---	----------------------------	---	---	----------------------	---------	--

Equipo Completo:

- **PO** — Product Owner
- **SM** — Scrum Master
- **DBE** — Dev Backend
- **DFE** — Dev Frontend
- **QA** — QA Engineer
- **UX** — UX/UI Designer

2. El proyecto debe comenzar el 08/02/2027

3. Recursos y Costos

RECURSO	VALOR HORA	VALOR HORA EXTRA
PO	60	70
SM	43	48
DBE	47	52
DFE	40	45
QA	40	45
UX	37	42

4. La jornada laboral para el proyecto será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00.

5. Feriados: 22/2/2027 al 24/2/2027

6. Verificar que recurso se proyectó como sobre asignado

7. Identificar las tareas críticas.

8. Guardar la línea de base.

9. Cumplir las tareas al 100% respetando las duraciones reales

10. Contestar al finalizar de cumplir todas las tareas lo siguiente:

10.1. ¿Qué día estaba proyectado y que día termina en realidad el proyecto?.

10.2. ¿Cuánto fue el costo total real y el planificado?.

10.3. ¿Cuál fue la distribución de costos por recurso?.

10.4. ¿Qué tareas se atrasaron y cuales se adelantaron teniendo en cuenta el fin de cada tarea?.